OLIVER MARTIN, STEF VANREMOORTELE, OLIVIER VANHESTE

Taakmodus	Task Name	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen	Kosten	Werkelijke kosten
Handmatig gepland	Analyse fase	1 wk	maa 21/03/16	vri 25/03/16			€ 5 240,00	€ 5 240,00
Handmatig gepland	opstellen ERD	2 dagen	maa 21/03/16	din 22/03/16		Oliver Martin;Stef vanremoortele[25%]	€ 1 120,00	€ 1 120,00
Handmatig gepland	mapping relationeel model	2 dagen	woe 23/03/16	don 24/03/16	2	Oliver Martin;Stef vanremoortele[25%]	€ 1 120,00	€ 1 120,00
Handmatig gepland	ideeën wireframes	2 dagen	maa 21/03/16	din 22/03/16		Olivier Vanheste[50%]	€ 400,00	€ 400,00
Handmatig gepland	opzoeken informatie, afbeeldingen,	5 dagen	maa 21/03/16	vri 25/03/16		Olivier Vanheste[50%];Stef vanremoortele[50%]	€ 2 600,00	€ 2 600,00
Handmatig gepland	ontwikkelings fase	30 dagen	maa 28/03/16	vri 6/05/16			€ 43 200,00	€ 36 144,00
Handmatig gepland	uitwerken html/css/javascript	28 dagen	woe 30/03/16	vri 6/05/16		Olivier Vanheste; Oliver Martin [50%]	€ 16 800,00	€ 10 920,00
Handmatig gepland	uitwerken javaclient	28 dagen	woe 30/03/16	vri 6/05/16		Stef vanremoortele;Oliver Martin[50%]	€ 23 520,00	€ 22 344,00
Handmatig gepland	opstellen database	1 dag	maa 28/03/16	maa 28/03/16	2	Oliver Martin;Stef vanremoortele	€ 1 040,00	€ 1 040,00
Handmatig gepland	opzetten server	1 dag	din 29/03/16	din 29/03/16		Oliver Martin;Stef vanremoortele	€ 1 040,00	€ 1 040,00
Handmatig gepland	opstellen wireframe	2 dagen	maa 28/03/16	din 29/03/16	4	Olivier Vanheste	€ 800,00	€ 800,00
Handmatig gepland	alpha versie	1 dag	vri 6/05/16	vri 6/05/16			€ 0,00	€ 0,00
Handmatig gepland	test fase	10 dagen	maa 9/05/16	vri 20/05/16			€ 2 584,00	€ 0,00
Handmatig gepland	slot fase	49 dagen	maa 9/05/16	don 14/07/16			€ 10 328,00	€ 10 328,00
Handmatig gepland	opstellen documenten	9 dagen	maa 9/05/16	don 19/05/16		Oliver Martin[60%];Olivier Vanheste[60%];Stef vanremoortele[80%]	€ 7 248,00	€ 7 248,00
Handmatig gepland	indienen documenten	1 dag	vri 20/05/16	vri 20/05/16	20	Oliver Martin;Olivier Vanheste;Stef vanremoortele	€ 1 440,00	€ 1 440,00
Handmatig gepland	powerpoint opstellen	1 dag	vri 20/05/16	vri 20/05/16		Oliver Martin[50%]	€ 200,00	€ 200,00
Handmatig gepland	presentatie project	1 dag	don 26/05/16	don 26/05/16	22	Oliver Martin;Olivier Vanheste;Stef vanremoortele	€ 1 440,00	€ 1 440,00

